

Group14			
	6/18~24	6/25~7/1	
グループ全体	進捗:技術選定を完成させて単体でAPIの取得を個別に実行した スケジュールとの差:GoogleカレンダーのAPI取得だけうまく言っていない 今後のスケジュール:早急に全APIの取得を確立させ、全員のコードを結合する	進捗:時間で実行する機能を追加した スケジュールとの差:Googleカレンダーとの結合が終わっていない 今後のスケジュール:Googleカレンダーの変更を検知して時間を設定する	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:
北村怜輝	進捗:技術選定,dockerを用いた環境構築,LINEからメッセージを受け取る処理の作成 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:全員が書いてくれたコードの結合	進捗:コードの結合、リファクタリング スケジュールとの差:一部コードの結合が終わっていない 今後のスケジュール:完全な実装	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:
高尾滯伊	進捗:個人開発環境の構築 スケジュールとの差:役割の再割り当て、および開発の遅延 今後のスケジュール:開発の続行	進捗:GoogleCalendar個人での接続完了 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:GoogleCalendar上の変化を検知、適応する	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:
西尾湊都	進捗:なし スケジュールとの差:環境構築がうまくいかなかった 今後のスケジュール:早急に環境構築	進捗:環境構築完了・起床後の照明管理をLINEユーザに問うて実行する処理の作成 スケジュールとの差:まだコードが未完成 今後のスケジュール:コードを完成させる	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール:
静間裕弥	進捗:日の出・日の入り時間の取得 日の出・日の入り時間をターミナルで表示 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:特定の時間になったら、LINEからメッセージを送信する機能を作る	進捗:日の出・日の入り時間の取得するとLINEに通知が行く スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:コードの結合を終わらせる	進捗: スケジュールとの差: 今後のスケジュール: